

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2024 /2025

NOM DE L'INSTITUTION : AUTORITE AEROPORTUAIRE NATIONALE (AAN)

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE



No.1	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT <small>Treasure public invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE</small>	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES <small>(Préciser l'Unité monétaire) (1)</small>	NATURE DU MARCHÉ <small>(S, F, T, P) (2)</small>	MODE DE PASSATION <small>(AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)</small>	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES												
												T1			T2			T3			T4			
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Jun	Juil.	Août	Sept.	
01	Service d'assurance santé au profit des employés de l'AAN	FP	043-3000-000	40,000,000.00 Gourdes	S	AOON	Octobre 2024	Décembre 2024	Oui	P-au-P	12													
02	Travaux d'urgence pour la mise en conformité de l'aire de mouvement (piste, taxiway, tarmac) de l'Aéroport Antoine Simon des Cayes	FP	056-5500-000	120,000,000.00	T	GRGR	Juillet 2025	Août 2025	Non	Cayes	4													
03	Location d'équipements sanitaires Lot 1 : Location de 22 toilettes mobiles, leur curage et services de nettoyage à l'AITL. Lot 2 : Location de 7 bennes pour le ramassage d'ordures à l'AITL	FP	055-5000-000	19,000,000.00 Gourdes	S	AOON	Octobre 2024	Décembre 2024	Oui	P-Au-P	9													
04	Contrat de prestation de services pour transborder, d'un terminal à un autre, les passagers transportés par les lignes aériennes qui desservent Port-au-Prince et les villes étrangères via l'AITL	FP	055-5000-000	23,316,000.00 Gourdes	S	GRGR	Octobre 2024	Octobre 2024	Oui	P-Au-P	12													
05	Contrat de prestation de services pour le traitement (transport) des passagers par autobus à l'Aéroport International du Cap-Haïtien	FP	055-5000-000	31,333,500.00 Gourdes	S	GRGR	Octobre 2024	Octobre 2024	Oui	Cap-Haïtien	12													
06	Contrat de prestation de services pour le traitement (transport) des passagers par autobus à l'Aéroport International Toussaint Louverture	FP	055-5000-000	10,080,000.00 Gourdes	S	GRGR	Octobre 2024	Octobre 2024	Non	P-Au-P	12													
07	Contrat de prestation de services pour les opérations d'inspection et de filtrage des passagers ainsi que des usagers de l'aéroport du Cap-Haïtien	FP	055-5000-000	18,900,000.00 Gourdes	S	GRGR	Octobre 2024	Novembre 2024	Oui	Cap-Haïtien	12													

Le marché # 2 a été passé sous l'égide de la loi d'état d'urgence qui a expiré le 08 Aout 2025, elle n'a donc pas nécessité le contrôle a priori de la CNMP.

No.²	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
08	Entretien de groupes électrogènes de marque CATERPILLAR au profit de l'AAN	FP	056-3500-000	12,000,000.00 Gourdes	S	GRGR	Octobre 2024	Novembre 2024	Non	P-Au-P	12	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	
09	Réhabilitation du système de balisage lumineux Lot 1 : AITL Lot 2 : AICH	FP	056-4000-000	50,000,000.00 Gourdes	T	AOON	Octobre 2024	Décembre 2024	Oui	P-Au-P Cap-Haitien	4			30%	30%	20%	20%						
10	Travaux d'urgence de rénovation et d'agrandissement du terminal de l'Aéroport Antoine Simon des Cayes	FP	017-0700-700	39,000,000.00	T	GRGR	Juillet 2025	Août 2025	Oui	Cayes	2									30%	50%	20%	
11	Marché à commandes pour l'acquisition de matériels informatiques, de fournitures et matériels de bureau, d'équipements de bureau, d'équipements électroménagers et de matériels de nettoyage pour l'AAN	FP	017-2100-000 017-1200-000	800,000,000.00 Gourdes	F	AOON	Novembre 2024	Janvier 2025	Oui	P-Au-P	3				60%	30%	10%						
12	Acquisition de groupes électrogènes de 750KW et de 2MW au profit de l'AAN	FP	017-1100-000	135,000,000.00 Gourdes	F	GRGR	Novembre 2024	Décembre 2024	Oui	P-Au-P	3			60%	30%	10%							
13	Service d'entretien et de nettoyage des bâtiments de l'AITL et de l'AVG	FP	053-2000-000	14,500,000.00 Gourdes	S	PRAL	Novembre 2024	Janvier 2025	Non	P-Au-P	9				11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%
14	Travaux de construction d'un terminal dédié aux vols domestiques	FP	017-1000-000	75,000,000.00 Gourdes	T	AOON	Juillet 2025	Août 2025	Oui	Cap-Haitien	7										30%	30%	
15	Travaux de réhabilitation du tarmac secondaire et du tronçon de route le reliant au terminal à l'AICH	FP	056-5500-500 056-9000-000	360,000,000.00 Gourdes	T	AOON	Juillet 2025	Août 2025	Oui	Cap-Haitien	6										30%	30%	
16	Travaux d'aménagement d'espaces de bureaux pour la Direction Commerciale	FP	017-1000-000	10,000,000.00 Gourdes	T	DECO	Novembre 2024	Décembre 2024	Non	P-Au-P	4			30%	30%	20%	20%						
17	Construction d'un espace archivage à l'AITL et réaménagement des bureaux du service de la Comptabilité	FP	017-1000-000	30,000,000.00 Gourdes	T	PRAL	Novembre 2024	Décembre 2024	Non	P-Au-P	4			30%	30%	20%	20%						
18	Installation d'un système d'affichage et de paging system pour l'AVG, l'AICH et l'AITL	FP	017-1800-000	67,500,000.00 Gourdes	S	AOON	Novembre 2024	Janvier 2025	Oui	P-Au-P	9				11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%

No. 3	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TPI Trésor public fonctio. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES												
												T1			T2			T3			T4			
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.	
19	Fourniture et livraison de plats chauds Prestation de service-traiteur pour l'exercice - 150 plats par jour pour AVG - 250 plats par jour pour AITL - 40 plats par jour pour AITL - 170 plats par jour pour AICH	FP	045-3000-000	80,000,000.00 Gourdes	S	AOON	Novembre 2024	Janvier 2025	Oui	P-au-P	9					11.11%		11.11%		11.11%				
20	Étanchéisation de la toiture du terminal de l'Aéroport International Toussaint Louverture (AITL)	FP	056-9500-000	40,000,000.00 Gourdes	T	AOON	Décembre 2024	Février 2025	Oui	P-Au-P	4							30%	30%		20%			
21	Service d'entretien et maintenance de la climatisation de l'AAN	FP	056-7500-000	25,000,000.00 Gourdes	S	AOON	Novembre 2024	Janvier 2025	Oui	P-Au-P	9				11.11%		11.11%		11.11%		11.11%			
22	Acquisition d'appareils de climatisation Lot 1 : Acquisition de 3 unités centrales pour l'AITL Lot 2 : Acquisition de 4 unités centrales pour l'AICH	FP	017-2200-000	39,600,000.00 Gourdes	F	AOON	Janvier 2025	Mars 2025	Oui	P-Au-P	3							60%	30%		10%			
23	Études techniques du bâtiment du Corps de Protection Incendie et Sauvetage (CPIS) de l'AITL	FP	017-0100-000	52,500,000.00 Gourdes	P	DPAN	Janvier 2025	Février 2025	Oui	P-Au-P	5					20%		20%	20%	20%	20%			
24	Étude pour la construction et réhabilitation du PARIFGate 7	FP	017-0100-000	52,500,000.00 Gourdes	P	DPAN	Janvier 2025	Mars 2025	Oui	P-Au-P	5						20%	20%	20%	20%	20%	20%		
25	Réalisation et installation de 5 barrières à l'AITL	FP	017-1800-000	10,000,000.00 Gourdes	T	DECO	Janvier 2025	Février 2025	Non	P-Au-P	4					30%		30%	20%	20%				
26	Travaux d'étanchéisation de la toiture des terminaux de l'AICH	FP	056-9400-500	19,000,000.00 Gourdes	T	DECO	Août 2025	Septembre 2025	Non	Cap-Haitien	2												30%	
27	Dégommage de la piste de l'AITL	FP	056-5500-000	60,000,000.00 Gourdes	T	AOOI	Janvier 2025	Mars 2025	Oui	P-Au-P	4			30%	30%	20%		20%						
28	Réhabilitation des blocs sanitaires aux salles d'embarquement et à la salle d'arrivée de l'AITL	FP	056-1500-000	42,000,000.00 Gourdes	T	AOON	Janvier 2025	Mars 2025	Oui	P-Au-P	4							30%	30%	30%	20%	20%		
29	Agrandissement de la salle d'arrivée de l'AICH	FP	017-0700-500	60,000,000.00 Gourdes	T	AOON	Janvier 2025	Février 2025	Oui	Cap-Haitien	4					30%		30%	20%	20%				
30	Construction d'un auvent devant les terminaux départ et arriv de l'AICH	FP	056-9400-580	60,000,000.00 Gourdes	T	AOON	Janvier 2025	Février 2025	Oui	Cap-Haitien	4					30%		30%	20%	20%				

03

No.4	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public Invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
31	Projet de développement des aéroports : Lot 1 : Révision du Plan Directeur de l'Aéroport International Toussaint Louverture Lot 2 : Etude du plan directeur et de dimensionnement de la piste de l'aéroport de Port-de-Paix	FE	017-0200-500-2	145,000,000.00 Gourdes	P	DPAI	Février 2025	Avril 2025	Oui	P-Au-P Port-de-Paix	8							20%	20%	20%	20%	20%	
32	Entretien du marquage et de la signalisation des aires de stationnement des avions, des voies de circulation et de la piste de l'AITL	FP	056-5500-000	30,000,000.00 Gourdes	T	PRAL	Février 2025	Mars 2025	Non	P-Au-P	4							30%	30%	20%	20%		
33	Marché à tranches pour la réalisation des travaux de réparation de dalles en béton hydraulique sur l'aire de stationnement des avions à l'AITL	FP	056-9500-000	180,000,000.00 Gourdes	T	AOON	Février 2025	Avril 2025	Oui	P-Au-P	4							30%	30%	20%	20%		
34	Construction de Hangar Lot1 : (1) Hangar et de bureaux pour le CPIS à Jérémie Lot2 : (1) Hangar temporaire et de bureaux pour le CPIS aux Cayes	FP	017-0900-000	45,000,000.00 Gourdes	T	AOON	Février 2025	Avril 2025	Oui	Jérémie Cayes	4						30%	30%	20%	20%	30%		
35	Travaux d'aménagement d'espaces logistiques Lot 1 : construction de l'entrepôt du service magasin Lot 2 : aménagement des bureaux de transport pour l'AAN	FP	056-9500-000 017-1000-000	50,000,000.00 Gourdes	T	AOON	Février 2025	Mars 2025	Oui	P-Au-P	4						30%	30%	20%	20%	30%		
36	Etudes techniques des bureaux administratifs de l'AAN	FP	017-0100-000	43,000,000.00 Gourdes	P	DPAN	Février 2025	Avril 2025	Oui	P-Au-P	5							20%	20%	20%	20%	20%	
37	Agrandissement de la Salle d'enregistrement de l'AVG	FP	017-0700-000	65,000,000.00 Gourdes	T	AOON	Février 2025	Avril 2025	Oui	P-Au-P	4							30%	30%	20%	20%		
38	Construction du terminal transitoire de fret à l'Aéroport International Toussaint Louverture (AITL)	FP	017-1100-000	130,000,000.00 Gourdes	T	AOON	Mars 2025	Mai 2025	Oui	P-Au-P	4							30%	30%	30%	20%	20%	
39	Acquisition et installation de systèmes solaires pour l'Aéroport des Cayes	FP	017-1700-000	30,000,000.00 Gourdes	F	AOON	Mars 2025	Mai 2025	Oui	Cayes	2							60%	30%	10%			
40	Acquisition de 21 véhicules	FP	017-0800-000	300,000,000.00 Gourdes	F	AOON	Février 2025	Avril 2025	Oui	P-Au-P	5							20%	20%	20%	20%	20%	

No. 5	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXECUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES													
												T1			T2			T3			T4				
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.		
41	Acquisition de transformateur de puissance Lot 1 : 2 transformateurs de 3000kva 12470/480Vpour AITL Lot 2 : 2 transformateurs de 3000kva pour AICH	FP	017-1700-000	70,500,000.00 Gourdes	F	AORN	Mars 2025	Mai 2025	Oui	P-Au-P Cap-Haitien	3														
42	Acquisition de transformateur de distribution pour AITL et AICH	FP	017-1700-000	10,000,000.00 Gourdes	F	GRGR	Mars 2025	Avril 2025	Non	P-Au-P Cap-Haitien	3														
43	Travaux d'électrification et éclairage de la route principale de l'AAN et de ses environs	FP	056-9000-000	80,000,000.00 Gourdes	T	AOON	Avril 2025	Juin 2025	Oui	P-Au-P	4														
44	Construction d'une ligne souterraine d'alimentation électrique au profit de l'AAN	FP	017-1800-000	300,000,000.00 Gourdes	T	AORN	Avril 2025	Juin 2025	Oui	P-Au-P	4														
45	Marché à tranches pour le curage des canaux de drainage de l'AAN	FP	056-4500-000	60,000,000.00 Gourdes	T	AOON	Avril 2025	Juin 2025	Oui	P-Au-P	4														
46	Acquisition d'équipements à l'AITL Lot 1 : 3 Ascenseurs Lot 2 : 2 Escaliers roulants	FP	017-1700-000	53,000,000.00 Gourdes	F	AOON	Avril 2025	Juin 2025	Oui	P-Au-P	3														
47	Acquisition d'outils pour les unités techniques (mécanique, électricité, plomberie) de l'AAN	FP	017-1700-000	10,000,000.00 Gourdes	F	DEPX	Avril 2025	Mai 2025	Non	P-Au-P	3														
48	Acquisition d'engins, de pneus, d'équipements et d'accessoires anti-incendie Lot 1 : Acquisition (1) un camion incendie T3000 pour la Direction des Opérations de l'AAN Lot 2 : Acquisition 02 douzaines de pneus de rechange Michelin de dimension 24R21 pour les camions incendie T3000 affecté a Direction des Operations de l'AAN Lot 3 : Achat de pneus de dimensions 12.4-24 R-1 ; 18.4-30 Lot 4 : Achat de 03 tracteurs pour l'entretien des espaces vert de l'AITL	FP	017-0800-000 056-6500-000 046-1000-000	263, 834,000.00 Gourdes	F	AOOI	Avril 2025	Juin 2025	Oui	P-Au-P	3														

No. 6	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES												
												T1			T2			T3			T4			
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Jun	Juill.	Août	Sept.	
49	Acquisitions d'uniformes Lot 1 : Achat d'uniformes et de tenues de proximité pour les agents de sureté de l'AAN Lot 2 : Achat d'uniformes et de tenues de proximité pour les sapeurs-pompiers de l'AAN Lot 3 : Achat d'uniformes pour les employés du service parking et chariot de l'AAN Lot 4 : Achat d'uniformes pour les employés de l'administration de l'AAN	FP	046-1000-000	40,000,000.00 Gourdes	F	AOON	Mai 2025	Juillet 2025	Oui	P-Au-P	3										60%	30%	10%	
50	Acquisition d'outils électrique-mécanique pour l'AITL (perche électrique, camion nacelle/bucket truck et de quatre tondeuses)	FP	017-1700-000	74,250,000.00 Gourdes	F	AORN	Mai 2025	Juin 2025	Oui	P-Au-P	3										60%	30%	10%	
51	Acquisition de produits chimiques « Foam » au profit du CPIS	FP	053-3000-000	7,500,000.00 Gourdes	F	DEPX	Mai 2025	Juin 2025	Non	P-Au-P	3										60%	30%	10%	
52	Acquisition d'engins lourds pour l'AAN Lot 1 : camion bascule, camion grue, chariot télescopique, camion vidange, backhoe loader, camion loader Lot 2 : un tracteur pour l'entretien de l'espace vert de l'AICH Lot 3 : Une tondeuse Lot 4 : Achat de pneus de dimensions 12.4-24 R-1 et 18.4-30 pour les tracteurs	FP	017-0800-000 017-0800-000 056-6500-000	138,000,000.00 Gourdes	F	AOON	Mai 2025	Juillet 2025	Oui	P-Au-P	3										60%	30%	10%	
53	Service d'entretien des carrousels	FP	056-2000-000	10,500,000.00 Gourdes	S	DEPX	Mai 2025	Juin 2025	Non	P-Au-P	4										25%	25%	25%	25%
54	Travaux de réfection de 2600 ml de clôture de la piste des Cayes	FP	017-1900-000	156,000,000.00 Gourdes	T	AOON	Juin 2025	Juillet 2025	Oui	Cayes	4										30%	30%	20%	
55	Travaux de renforcement de 487,99ml de clôture en cyclo fenceet Construction de 25ml de mur en maçonnerie de blocs	FP	056-7000-000	34,000,000.00 Gourdes	T	PRAL	Juin 2025	Juillet 2025	Non	Jérémie	4										30%	30%	20%	
56	Construction de 1000 ml de la clôture périphérique des terrains de l'Aéroport l'AICH	FP	017-1900-000	69,000,000.00 Gourdes	T	AOON	Juillet 2025	Aout 2025	Oui	Cap-Haitien	4										30%	30%	30%	
57	Projet d'aménagement d'espaces verts à l'AVG	FP	056-6000-000	14,950,000.00 Gourdes	T	DECO	Juillet 2025	Aout 2025	Non	P-Au-P	4										30%	30%	30%	

06

No. 7	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES													
												T1			T2			T3			T4				
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Jun	Juill.	Août	Sept.		
58	Acquisition de 2 inverseurs de source automatique (ATS) de 3000 Amp au profit de l'AAN	FP	056-5000-000	20,000,000.00 Gourdes	F	AOON	Aout 2025	Septembre 2025	Oui	P-Au-P	3												60%		
59	Acquisition de matériels pour énergie de secours pour l'AAN	FP	056-5000-000	10,000,000.00 Gourdes	F	DEPX	Aout 2025	Septembre 2025	Non	P-Au-P	3												60%		
60	Installation d'un système de traitement d'eau pour l'AITL	FP	056-1500-000	40,500,000.00 Gourdes	T	AOON	Juillet 2025	Septembre 2025	Oui	P-Au-P	4												30%		
61	Réhabilitation du système hydraulique pour l'AITL	FP	056-1500-000	18,562,474.00 Gourdes	T	DECO	Aout 2025	Septembre 2025	Non	P-Au-P	4												30%		
62	Travaux d'extension et de construction de nouvelles lignes électriques à l'AICH	FP	056-5000-500	14,500,000.00 Gourdes	T	DECO	Aout 2025	Septembre 2025	Non	Cap-Haitien	4												30%		
63	Réfection de la piste et du taxiway de l'aéroport de Jacmel	FP	017-1600-000	312,250,000.00 Gourdes	T	AOON	Juillet 2025	Septembre 2025	Oui	Jacmel	4												30%		
64	Entretien du marquage et de la signalisation des aires de stationnement des avions, des voies de circulation et de la piste de l'AICH	FP	056-5500-000	18,000,000.00 Gourdes	T	DECO	Juillet 2025	Aout 2025	Non	P-Au-P	4											30%	30%		
65	Travaux de revêtement et d'agrandissement de l'Aéroport Antoine Simon des Cayes sur une superficie de 53250 m ² englobant la piste, la voie de circulation et l'aire de stationnement des avions	TP	028-0100-000	514,000,000.00 Gourdes	T	GRGR	Février 2025	Avril 2025	Oui	Cayes	4											30%	30%	20%	20%
66	Service de fauchage à l'aéroport international Toussaint Louverture	FP		45,000,000.00 Gourdes	F	AOON	Octobre 2025	Décembre 2025	Oui	P-au-P	12	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes

(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P

(3) Appel d'offres ouvert national : AOON, Appel d'offres restreint national : AORN, Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;

Autres sigles possibles : Gré à gré⁷ : GRGR, Appel d'offres en 2 étapes : AODE, Appel d'Offres Ouvert International : AOOI, Appel d'Offres Restreint International : AORI, Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN, Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI, Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA, DEPS : Demande de propositions pour services, DEPI : Demande de propositions pour prestations intellectuelles, Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

(4) Direction des affaires administratives et du budget (DAAB)

(5) L'information à inscrire dans chaque cellule est la prévision de dépense pour la période considérée T1, T2, ... étant les Trimestres 1, 2, ... de l'exercice.

(6) Aéroport International Toussaint Louverture (AITL), Aéroport International du Cap-Haitien (AICH)

(7) Corps Protection Incendie Sauvetage (CPIS)

⁷ Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.

⁷ Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.

