

PLAN ANNUEL
DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
(PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2024 /2025

NOM DE L'INSTITUTION : Ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST)

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No. ¹	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISION- NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
A. Marchés de matériels, fournitures et équipements												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
01	Acquisitions de matériels de bureaux pour les Directions Départementales du MAST	TI		18, 500,000	F	PRAL	Juillet	Aout	Non	10 départements	2										40 %	60 %	
Lot 1	Acquisitions de matériels de bureau et d'équipements pour l'ONART et son magasin artisanal.	TI	1312-1-12-53-27	10, 000,000	F																		
Lot 2	Acquisitions de matériels de bureaux pour les Directions Départementales du MAST		1312-1-12-53-26	8, 500,000	F																		

- (1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes
- (2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P
- (3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;
Autres sigles possibles : Gré à gré² : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ;
Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ;
Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à pré qualification : ANPQ, Appel international à pré qualification : AIPQ

¹ Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.

57

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

[illegible]

Lot 4	Acquisition d'un lot de deux (2) véhicules tout terrain pour l'UEP.	TI	1312-1-12-53-26	17, 000,000	F																
Lot 5	Acquisition d'un lot d'un véhicule pour les besoins du Centre d'accueil.	TI	1312-1-12-53-26	7, 000,000	F																
Lot 6	Acquisition d'un lot d'un véhicule fermé tout terrain au service du Comité National de Lutte contre la Traite des Personnes (CNLTP)	TI	1312-1-12-50-14	9, 000,000	F																
B.- Marchés de Services												T1		T2		T3		T4			
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.
05	Subvention aux bénéficiaires pour le transport dans le cadre du projet d'Insertion socioprofessionnelle des jeunes.	TI	1312-1-12-53-26	20, 650,000	S	GRGR	Juillet	Septembre	Oui	Ouest, Nord, Sud	1										100%
06	Création et mise à jour de site web au profit de l'ONART	TI	1312-1-12-53-27	7, 975,000	S	DEPX	Juillet	Aout	Non	Ouest	2										600%
07	Recrutement d'une firme chargée de faire la vulgarisation et la promotion des activités du PUMARSGV	TI		14, 000,000	S	PRAL	Juillet	Aout	Non	National	2										600%
08	Recrutement d'une firme pour le développement des outils de suivi-évaluation et la réalisation de formations.	TI	1312-1-12-53-26	10, 000,000	P	DPNA	Juillet	Aout	Non	National	2										600%
C- Marchés des Travaux												T1		T2		T3		T4			
												Oct	Nov	Déc.	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill
09	Recrutement de firmes pour la réalisation des travaux de réaménagement des locaux du bureau central.	FM		235, 000,000	T	AOON	Juillet	Septembre	Oui	Ouest	27										876%
Lot 1	Réaménagement partiel du bureau central du Ministère des	T F	256	10, 000,000	T						1										730%

