

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
(PAPMP)
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2025 /2026

NOM DE L'INSTITUTION : Ministère des Travaux Publics, Transport et Communications (MTPTC)

Version du : AOÛT 2026

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No. ¹	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISION- NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
01	Protection des Berges, des piles et des culées du pont Braches à Léogâne	TI	Conventi on : FER-MTPTC / CP-126 (EP) / 23-24 Amendée	152,108,39 2.60 Gdes	T	AORN	Sep. 2025	Déc. 2025	Oui	Léogâne	6 Mois					2 0 %	2 0 %	2 0 %	2 0 %	2 0 %	2 0 %		
02	Acquisition de véhicules pour le compte du MTPTC (pickups)	TF	410	25,000,000 ,00	F	AORN	Juin 2025	Déc. 2025	Oui	Delmas	2 Mois					1 0 0 %							
03	Travaux d'infrastructures et d'amélioration des services de la ville de Fort Liberté (Fournitures et mise en place de 750.16 mètres cube de béton bitumineux pour entretien de chaussée à la rue Sténio Vincent,	TI	MPCE/Fi nanceme nt	79,216,830 ,00	T	GRGR	Juil 2025	Déc. 2025	Oui	Fort- Liberté	3 Mois					3 0 %	7 0 %						

¹ Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.

[illegible]

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes

(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P

(3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;

Autres sigles possibles : Gré à gré² : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; DEPS : Demande de propositions pour services ; DEPI : Demande de propositions pour prestations intellectuelles ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

² Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔ LE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISIO N-NEL D'EXÉCU TION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juill	Août	Sept
06	Reconstruction d'un dalot à Delmas 33 à proximité de l'institution Saint Louis de Gonzague.	TI	1114-1-12-53-11	18,764,361 .73	T	DECO	Août 2025	Déc. 2025	Non	Delmas	3 Mois					3 0 %	3 0 %	4 0 %					
07	Travaux d'aménagement de l'intersection de la route Maïs Gâté, Gérald Bataille et Clercine (Réhabilitation partielle de la rue Delmas 33 du pk 0+475 au pk 0+695)	TI	1114-1-12-52-81	26,000,000 .00	T	PRAL	Juin 2025	Janv. 2026	Non	Intersection Delmas 33 - rue Maïs Gâté	6 Mois					2 0 %	1 0 %	1 0 %	1 0 %	1 0 %	4 0 %		
08	Réfection des principales artères de la zone métropolitaine de Port-au-Prince en deux lots	TI	11141-1-25-31-97	63,000,000 .00	T	GRGR	Juin 2025	Déc. 2025	Oui	Port-au-Prince	3 Mois												
	Lot 1 Réparation de 2700 mètres carrés de chaussée avec revêtement en béton bitumineux à la rue Martin Luther King	TI	11141-1-25-31-97	36,500,000 .00	T					Rue Martin Luther King	3 Mois					3 0 %	3 0 %	4 0 %					

	Lot 1 : Travaux de construction de 200 ml de route en béton hydraulique à la rue l'Islet au Centre-Ville de Miragoâne	TI	11141-1-25-21-35	17,630,000.00	T	-	-	-	-	Rue l'ilet centre-ville de Miragoane	3 Mois									3 0 %	3 0 %	4 0 %
	Lot 2 : Travaux de construction de 250 ml de route en béton hydraulique à la rue Sérum au Centre-Ville de Miragoâne	TI	11141-1-25-21-35	19,900,000.00	T	-	-	-	-	Rue Sérum Centre-Ville de Miragoane	3 Mois									3 0 %	3 0 %	4 0 %
25	Réhabilitation de 3km de route à l'intersection de la RN2 étang Miragoâne zone chalon	TI	11141-1-25-32-00	60,000,000.00	T	PRAL	Mai 2026	Juillet 2026	Non	Miragoâne	3 Mois									3 0 %	4 0 %	3 0 %
26	Travaux de construction de la gare routière de Ouanaminthe	TI	11141-1-25-32-09	50,000,000.00	T	PRAL	Mai 2026	Juillet 2026	Non	Nord-Est	4 Mois										3 0 %	7 0 %
27	Réhabilitation Urbaine a Sainte-Suzanne	TI	11141-1-25-32-08	70,000,000.00	T	PRAL	Mai 2026	Juillet 2026	Non	Nord-Est	4 Mois									3 0 %		7 0 %
28	Construction de route de déviation du barrage peligre	TI	11141-1-25-21-43	45,000,00.00	T	PRAL	Mai 2026	Juillet 2026	Non	Centre	3 Mois									3 0 %	4 0 %	3 0 %
29	Construction d'un débarcadère à fort-liberté	TI	1114-1-25-32-11	160,000,000.00	T	AOO N	Mai 2026	Juillet 2026	Oui	Nord-Est	3 Mois									3 0 %	3 0 %	4 0 %
30	Réhabilitation de la route Gonaïves Anse Rouge	TI	11141-1-25-32-01	50,000,000.00	T	PRAL	Mai 2026	Juillet 2026	Non	Artibonite	3 Mois									3 0 %	3 0 %	4 0 %
31	Aménagement de la zone côtière haut du cap	TI	11141-1-25-32-07	91,740,000.00	T	AOO N	Mai 2026	Juillet 2026	Oui	Nord	4 Mois									3 0 %	3 0 %	4 0 %
32	Réhabilitation Urbaine à la Victoire	TI	11141-1-25-32-10	127,000,000.00	T	AOO N	Mai 2026	Juillet 2026	Oui	Nord	3 Mois									3 0 %	3 0 %	4 0 %
33	Réhabilitation urbaine aux Gonaïves	TI	11141-1-12-52-86	41,000,000.00	T	PRAL	Mai 2026	Juillet 2026	Non	Artibonite	4 Mois									3 0 %	3 0 %	4 0 %

41	Construction de 320 ML parapet de protection du Pont et construction de 8 tampons en béton armé pour regards (Réhabilitation carrefour aéroport/ boulevard rue 5)	TI	1114-1-12-52-12-4	17,400,000.00	T	DECO	Mai 2026	Juil 2026	Non	Cap-Haitien	3 Mois												30%	30%	40%
42	Acquisition de pièces et accessoires pour engins lourds	TF	410	70,000,000.00	F	AOO N	Mai 2026	Juil 2026	Oui	Delmas	3 Mois												30%	30%	40%
43	Réhabilitation du tronçon Marigot/Anse-a-Pites	TI	1114-1-25-31-92	70,000,000.00	T	PRAL	Mai 2026	Juil 2026	Oui	Sud-Est	3 Mois												30%	30%	40%
44	Etudes et construction d'ouvrages d'art et de drainage. Demandes de propositions pour l'obtention des dossiers techniques pour l'exécution des travaux relatifs aux ouvrages suivants dans les départements de l'Ouest et du Nord-Est en trois (3) lots	TI	11141-1-25-31-94	67,500,000.00	P	DPAN	Avril 2026	Juil 2026	Oui	National	4 Mois														
	Lot 1 Etudes pour la reconstruction du pont sur la rivière Froide à Carrefour au droit du franchissement de la Route Nationale No2 (RN2	TI	11141-1-25-31-94	20,000,000.00	P	DPAN	Avril 2026	Juil 2026		Carrefour														30%	70%
	Lot 2 Etudes pour la construction d'un pont sur la rivière Canari à Ouanaminthe au droit du franchissement de la Route Départementale 602 (RD602)	TI	11141-1-25-31-94	24,000,000.00	P	DPAN	Avril 2026	Juil 2026		Ouanaminthe														30%	70%
	Lot 3 Etudes pour la construction d'un pont sur la rivière Gens de Nantes à Capotille au droit du franchissement de la Route Départementale 602 (RD602)	TI	11141-1-25-31-94	23,500,000.00	P	DPAN	Avril 2026	Juil 2026		Capotille														30%	70%

[illegible]

Signature de la Personne responsable du marché :

Joseph Almathe PIERRE LOUIS, Ing
Ministre



****Les projets de marchés 1 à 9 sont des marchés des exercices passés qui sont retournés sans validation à la fin de l'exercice 24-25, Ces marchés sont à la phase de clôture, le changement de seuil n'aura aucune incidence sur leur exécution.**