

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
(PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2025 /2026

NOM DE L'INSTITUTION : Office National de la Migration (ONM)

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

Version du : 15 juin 2026

No. ¹	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1) GOURDES	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISION- NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												Programme 1- Réhabiliter, étendre et équiper le Bureau Central et les 7 bureaux départementaux de l'Office											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
01	Achat de véhicule pour le fonctionnement du bureau central et pour l'accueil des migrants haïtiens de retour forcé en Haïti	FM		23,000,000.00	F	GRGR	Novembre 2025	Janvier 2026	NON														
	Lot 1 : Achat de véhicules fermées pour le fonctionnement de l'Office	TF	280	11,500,000.00						Port-au-Prince	05 MOIS						100%						
	Lot 2 : Acquisition d'un muni bus pour l'accueil des migrants	TI	1312-2-15-50-17	11,500,000.00						Port-au-Prince	05 MOIS						100%						

- (1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes
(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P
(3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;
Autres sigles possibles : Gré à gré² : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ;
Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ;
Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; DEPS : Demande de propositions pour services ; DEPI : Demande de propositions pour prestations intellectuelles ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

¹ Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.

² Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISION- NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
Programme 2- Assistance aux migrants et construction de centres d'hébergement transitoires pour les migrants de retour forcé en Haïti												T1		T2			T3			T4			
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
02	Achats de produits alimentaires sans Cuisson (Kits) pour les migrants	TI	1312-2-15-50-17	29,500,00 0.00	F	AOO N	Nove mbre 2025	Janvier 2026	OUI	Pétion- Ville	5 MOIS				3 0 %	2 0 %	2 0 %	2 0 %	1 0 %				
03	Études techniques, topographiques, géotechniques et environnementales du site, plan architectural et dévis	TI	1312-2-15-50-18	15,300,000	p	GRGR	Mai 2026	Juillet 2026	Non	Cap- Haïtien	3 MOIS								3 0 %	3 0 %	4 0 %		
04	Travaux préparatoires, d'aménagement, de viabilisation et de sécurisation du site pour l'implantation du centre.	TI	1312-2-15-50-18	67,700,000	T	GRGR				Cap- Haïtien	3 MOIS								1 0 0 %				
	Lot 1 : Travaux préparatoires, d'aménagement et de sécurisation du site destiné à l'implantation du centre d'hébergement transitoire.	TI	1312-2-15-50-18	54,700,000	T	GRGR	Mai 2026	Juillet 2026	Non	Cap- Haïtien	3 MOIS												
	Lot 2 : Réalisation du système d'adduction et de pompage d'eau nécessaire au chantier et au fonctionnement futur du centre, à l'installation du chantier (eau, drainage et alimentation technique)	TI	1312-2-15-50-18	13,000,000	T	GRGR	Mai 2026	Juillet 2026	NON	Cap- Haïtien	3 MOIS									3 0 %	3 0 %	4 0 %	

NB : Bien que le marché n° 1 ne soit pas soumis au contrôle a priori de la CNMP, il est inclus dans le présent Plan en raison du fait que son exécution est déjà en cours.

Signature de la Personne responsable du marché :


Me Jean Négot BONHEUR DELVA
 Coordonnateur