

PLAN ANNUE DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS RÉVISÉ
(PAPMP)
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2025 /2026



Version du 15 septembre 2026

NOM DE L'INSTITUTION : **OFFICE NATIONAL D'IDENTIFICATION (ONI)**

No. ¹	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public Invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1) (Gourdes)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔ LE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISION- NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Programmation des dépenses											
												T1	T2	T3	T4								
												Oc	N	Dé	Jan	Fé	M	Av	M	Ju	Ju	Se	pt
01	Acquisition de carburant	TF	280	48,000,000.00	F	GRGR	Novembre 2025	Déc. 2025	Oui	Ouest	11 mois	16.6%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%
02	Service Internet et autres connexion ² (contrats d'adhésion avec Digicel, Natcom, Access Haïti, SOCOSIG, UNBROSSA, Ordimatique)	TF	280	97,000,000.00	S	GRGR	Novembre 2025	Déc. 2025	Oui	Ouest	11 mois	16.6%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%
03	Recrutement d'une firme pour assurer la sécurité des bureaux de l'ONI dans la zone Métropolitaine de Port-au-Prince (compagnie de sécurité / gardiennage)	TF	280	19,800,000.00	S	PRAL	Nov. 2025	Janv.26	Non	Ouest	11 mois					30%			30%				40%
04	Acquisition d'Uniformes pour les employés et les agents accompagnateurs de l'ONI	TF	280	16,000,000.00	F	PRAL	Dec. 2025	Fev. 2026	Non	Ouest	3 mois				30%		30%		40%				
05	Acquisitions de fournitures de Bureau	TF	280	19,500,000.00	F	PRAL	Mars 2026	Mai 2026	Non	Ouest	3 mois						30%	40%	30%				
06	Acquisitions de matériels de Bureau	TF	280	16,000,000.00	F	PRAL	Janv. 2026	Mars. 2026	Non	Ouest	3 mois						30%	40%	30%				

¹ Les numéros se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPM et définitif dans le PAPMP.

² Il s'agit des services hors marchés n'atteignant pas les seuils pour plusieurs bureaux avec plusieurs fournisseurs spécifiques suivant la zone (Natcom, Digicel, Acces Haiti, Socosig). Paiement mensuel.

[Signature]

No. ³	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public Invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1) (Gourdes)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	Echéancier destiné à alimenter PES (3) Ordinateur/DAA (4) et le PAPMP (5)											
07	Acquisitions de produits d'entretien et de nettoyage	TF	280	10,000,000.00	F	DEPX	Dec. 2025	Janv. 2026	Non	Ouest	3 mois												
08	Acquisition d'un véhicule blindé pour la Direction Générale ⁴	TF	280	30,000,000.00	F	GRGR	Nov. 2025	Fev. 2026	Oui	Ouest	3 mois												
09	Acquisition de 150 motocyclettes	TF	280	34,500,000.00	F	AOON	Dec. 2025	Fev. 2026	Oui	Ouest	3 mois												
10	Location d'immeuble (contrat de bail) pour bureau de l'ONI	TF	280	14,000,000.00	S	GRGR	Dec. 2025	Janv. 2026	Non	Ouest	9 mois												
11	Acquisition et installation d'équipements pour le service call center	TF	280	15,000,000.00	P	PRAL	Nov. 2025	Fév. 2026	Non	Ouest	8 mois												
12	Acquisition de 350 000 cartes vierges pour adultes	TF	280	281,600, 000.00	F	GRGR	Aout 2026	Sept. 2026	Oui	Ouest	2 mois												100%
13	Acquisition, installation kits solaires (batteries, panneaux et accessoires) pour les différents bureaux de l'ONI à travers le pays	TF	280	19,500,000.00	F	PRAL	Dec. 2025	Mars 2026	non	Ouest	6 mois												
14	Acquisition de matériels et équipements informatiques (Laptop)	TF	280	90,000, 000.00	F	AOON	Nov. 2025	Fev. 2026	Oui	Ouest	3 mois												
15	Acquisition de spécimens de cartes vierges pour adultes	TF	280	192,000, 000.00	F	GRGR	Oct. 2025	Déc. 2026	Oui	Ouest	3 mois												
16	Travaux de réhabilitation des bureaux de l'ONI en 6 lots	TF	280	30,000,000.00	T	AORN	Janv. 2026	Mars 2026	Oui	National	9 mois												
17	Recrutement d'une firme pour la Promotion et la campagne de sensibilisation: « Yon Sitwayen Yon Kat »	TF	280	40,000,000.00	S	AOON	Janvier 2026	Mai 2026	Oui	National	3 mois												

³ Les numéros se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPM et définitif dans le PAPMP.

⁴ A justifier



[Handwritten signature]

