

# PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)  
EXERCICE FISCAL 2022 /2023

NOM DE L'INSTITUTION : CAISSE D'ASSISTANCE SOCIALE (CAS)

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No. <sup>1</sup>	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
01	Services de Télécommunications	TPF	200	6,500,000.00	S	PRAL	11-2022	11-2022	NON	PAP	11			1/4			1/4					1/4	
02	Confection et impression de T-shirt	TPF	210	5,500,000.00	F	DEPX	11-2022	11-2022	NON	PAP	11			1/2				1/2					
03	Achat de Carburants et Lubrifiants	TPF	312	18,000,000.00	F	AORN	11-2022	11-2022	OUI	PAP	9			1/4		1/4			1/4				1/4
04	Alimentation de Personnes (Service Traiteur/fêtes et Cérémonies)	TPF	320	8,000,000.00	S	PRAL	11-2022	11-2022	NON	PAP	11			1/2				1/2					
05	Acquisition de produits alimentaires	TPF	320	80,000,000.00	F	AOON	11-2022	12-2022	OUI	PAP	11			1/4		1/4			1/4				1/4
06	Acquisition de Kits Alimentaires	TPF	320	40,000,000.00	F	AOON	11-2022	12-2022	OUI	PAP	11			1/4		1/4			1/4				1/4
07	Acquisition de Matériels informatique	TPF	401	4,460,000.00	F	DEPX	11-2022	12-2022	NON	PAP	1			1/2				1/2					

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes

(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : PI

(3) Appel d'offres ouvert national : AOON, Appel d'offres restreint national : AORN, Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ,

Autres sigles possibles : Gré à gré<sup>2</sup> : GRGR, Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ, Appel d'Offres Ouvert International : AOOI, Appel d'Offres Restreint International : AORI, Demande de propositions précédée d'Appel à Manifestations d'Intérêt : DPAM, Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNM, Demande de Prix (DEPX), Demande de Cotations (DECO), Procédures allégées pour tout type de marché (PRAL).

<sup>1</sup> Les numéros se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6<sup>e</sup> bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPM et définitif dans le PAPMP.

<sup>2</sup> Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public

**PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (SUITE)**  
**CAISSE D'ASSISTANCE SOCIALE (CAS)**

No.3	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AORN, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
08	Acquisition de deux (2) véhicules	TPF	410	16,000,000.00	F	AORN	11-2022	01-2023	OUI	PAP	3				1/2		1/2						
09	Acquisition de Carte Cadeau	TPF	919	15,500.000.00	F	PRAL	12-2022	12-2022	NON	PAP	7			1/3			1/3		1/3				
10	Acquisition de Fournitures et Petits Matériels de Bureau	TPF	300	7,754,264.00	F	DEPX	12-2022	12-2022	NON	PAP	9			1/3		1/3			1/3				
11	Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage	TPF	307	6,932,967.00	F	DEPX	12-2022	01-2023	NON	PAP	9				1/3		1/3			1/3			
12	Mobilier et matériel de bureau	TPF	400	5,078,821.00	F	DEPX	12-2022	01-2023	NON	PAP	1				1								
13	Acquisition de petit matériel sanitaire	TPF	302	5,760,212.00	F	DEPX	12-2022	01-2023	NON	PAP	9				1/2				1/2				
14	Entretien de Matériels de Transport	TPF	251	4,383,783.00	S	PRAL	01-2023	01-2023	NON	PAP	9				1/2					1/2			
15	Acquisition de Fournitures de pièces et accessoires pour matériel de transport	TPF	304	3,630,967.00	F	DEPX	01-2023	01-2023	NON	PAP	6				1/2					1/2			
16	Besoin d'une firme de consultation	TPF	290	3,600,000.00	PI	PRAL	01-2023	01-2023	NON	PAP	5				1/2		1/2						
17	Blindage d'un véhicule	TPF		4,650,000.00	S	PRAL	02-2023	03-2023	NON	PAP	2					1/2	1/2						



**PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (SUITE)**  
**CAISSE D'ASSISTANCE SOCIALE (CAS)**

No. <sup>3</sup>	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AORN, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
08	Acquisition de deux (2) véhicules	TPF	410	16,000,000.00	F	AORN	11-2022	01-2023	OUI	PAP	3				1/2		1/2						
09	Acquisition de Carte Cadeau	TPF	919	15,500.000.00	F	PRAL	12-2022	12-2022	NON	PAP	7			1/3			1/3		1/3				
10	Acquisition de Fournitures et Petits Matériels de Bureau	TPF	300	7,754,264.00	F	DEPX	12-2022	12-2022	NON	PAP	9			1/3		1/3			1/3				
11	Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage	TPF	307	6,932,967.00	F	DEPX	12-2022	01-2023	NON	PAP	9			1/3		1/3			1/3			1/3	
12	Mobilier et matériel de bureau	TPF	400	5,078,821.00	F	DEPX	12-2022	01-2023	NON	PAP	1			1									
13	Acquisition de petit matériel sanitaire	TPF	302	5,760,212.00	F	DEPX	12-2022	01-2023	NON	PAP	9			1/2					1/2				
14	Entretien de Matériels de Transport	TPF	251	4,383,783.00	S	PRAL	01-2023	01-2023	NON	PAP	9			1/2							1/2		
15	Acquisition de Fournitures de pièces et accessoires pour matériel de transport	TPF	304	3,630,967.00	F	DEPX	01-2023	01-2023	NON	PAP	6			1/2							1/2		
16	Besoin d'une firme de consultation	TPF	290	3,600,000.00	PI	DEPX	01-2023	01-2023	NON	PAP	5			1/2		1/2							
17	Blindage d'un véhicule	TPF		4,650,000.00	S	PRAL	02-2023	03-2023	NON	PAP	2				1/2	1/2							

