



No.²	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public Invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AORN, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
10	Acquisition d'appareils de climatisation pour l'Aéroport International du Cap-Haïtien (AICH)	FP	017-2200-000	9.500.000.00 Gourdes	F	DEPX	Février 2023	Mars 2023	Non	Cap-Haïtien	4												
11	Acquisition d'appareils de communication pour la sûreté des aéroports	FP	017-2300-000	10.000.000.00 Gourdes	F	PRAL	Février 2023	Mars 2023	Non	P-Au-P	3						30%	30%	20%	20%			
12	Etanchéisation de la toiture du cursif # 3 du terminal de l'Aéroport International Toussaint Louverture (AITL)	FP	017-0200-000-1	12.000.000.00 Gourdes	T	DECO	Février 2023	Mars 2023	Non	P-Au-P	2						30%	50%	20%				
13	Aménagement du terminal départ de l'Aéroport International du Cap-Haïtien (AICH)	FP	017-0200-500-2	20.500.000.00 Gourdes	T	PRAL	Février 2023	Avril 2023	Non	Cap-Haïtien	6						30%	40%	20%		10%		
14	Travaux de réfection de la piste et du tarmac de l'Aéroport des Cayes	FE	017-1600-000-3	125.000.000.00 Gourdes	T	AORN	Février 2023	Avril 2023	Non	Cayes	4						30%	30%	20%	20%			
15	Acquisition de véhicules	FP	017-0800-000-1	8.500.000.00 Gourdes	F	DEPX	Mars 2023	Mars 2023	Non	P-Au-P	1						100%						
16	Aménagement de bâtiments à l'AITL Salle VIP (lot 1) / Salle de l'immigration à l'arrivée (lot 2) / Centre de Formation de l'Autorité Aéroportuaire Nationale (lot 3)	FP	017-1000-000-3	33.000.000.00 Gourdes	T	PRAL	Mars 2023	Avril 2023	Non	P-Au-P	4						30%	30%	20%	20%			
17	Acquisition de génératrices	FP	017-1700-000	39.000.000.00 Gourdes	F	AORN	Mars 2023	Avril 2023	Oui	P-Au-P	2						60%	30%	10%				
18	Acquisition d'instruments médicaux	FP	017-1400-000	2.000.000.00 Gourdes	F	GRGR	Mars 2023	Avril 2023	Non	P-Au-P	2						60%	30%	10%				
19	Acquisition de fournitures et matériels de bureaux pour l'administration de l'AAN	FP	017-1200-000	5.000.000.00 Gourdes	F	DEPX	Mars 2023	Avril 2023	Non	P-Au-P	4						30%	30%		20%	20%		
20	Acquisition de deux (2) camions d'incendie certifiés OACI pour le CPIS	FP	017-0800-000-2	390.000.000.00 Gourdes	F	AORI	Mars 2023	Mai 2023	Oui	P-Au-P	12								60%				



No. ³	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TPI Trésor public fonction. : TPF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMME DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Jun	Juill.	Août	Sept.
21	Etudes techniques pour la conception des bureaux administratifs de l'AAN à l'Aéroport International Toussaint Louverture (AITL)	FE	017-0200-500-2	23. 500.000.00 Gourdes	PI	AORN	Avril 2023	Mai 2023	Non	P-Au-P	5												
22	Construction du terminal transitoire de fret à l'Aéroport International Toussaint Louverture (AITL)	FP	017-1100-000	34. 000.000.00 Gourdes	T	PRAL	Avril 2023	Mai 2023	Non	P-Au-P	6												
23	Travaux de réfection de la piste et du tarmac de l'Aéroport de Jacmel	FE	017-1600-000-4	125. 000.000.00 Gourdes	T	AORN	Avril 2023	Mai 2023	Non	Jacmel	4												
24	Etudes techniques pour la conception du terminal de l'Aéroport International du Cap-Haitien (AICH)	FP	017-0100-000-2	16. 500.000.00 Gourdes	PI	AOOI	Avril 2023	Juin 2023	Oui	Cap-Haitien	6												
25	Renforcement de la piste de l'aéroport du Cap-Haitien	FE	017-1600-000-5	400. 000.000.00 Gourdes	T	AOOI	Mai 2023	Juillet 2023	Non	Cap-Haitien	8												
26	Acquisition d'une (1) ambulance spécialisée et équipée pour l'AITL	FP	017-0800-000-3	32. 500.000.00 Gourdes	F	AORI	Juin 2023	Août 2023	Oui	P-Au-P	6												
27	Acquisition de véhicules	FP	017-0800-000-2	8. 500.000.00 Gourdes	F	DEPX	Juillet 2023	Juillet 2023	Non	P-Au-P	1												

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes

(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : PI

(3) Appel d'offres ouvert national : AONN ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;

Autres sigles possibles : Gré à gré⁴ : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ Plan d'engagement sectoriel (PES)

(4) Direction des affaires administratives et du budget (DAAB)

(5) L'information à inscrire dans chaque cellule est la prévision de dépense pour la période considérée T1, T2, ... étant les Trimestres 1, 2, ... de l'exercice.

(6) Aéroport International Toussaint Louverture (AITL), Aéroport International du Cap-Haitien (AICH)

(7) Corps Protection Incendie Sauvetage (CPIS)