



**PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS  
(PAPMP)  
(MARCHÉ DESERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)  
EXERCICE FISCAL 2023 /2024**



**NOM DE L'INSTITUTION : BUREAU DE MONÉTISATION DES PROGRAMMES D'AIDE AU DEVELOPPEMENT (BMPAD)**

**N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE**

No. <sup>1</sup>	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public Invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPO, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep
01	Recrutement d'une compagnie pour assurer la sécurité des bâtiments administratifs du BMPAD	FP	72900 GOH	27,000,000.00	S	GRGR	Octobre 2023	Décembre 2023	OUI	PORT-AU-PRINCE (OUEST)	9 mois				25%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
02	Acquisition des matériels informatiques et de reprographie (BMPAD)	FP	30000 GOH	12,551,364.42	F	PRAL	Janvier 2024	Février 2024	NON	PORT-AU-PRINCE (OUEST)	6 mois					30%			40%		30%		
03	Achèvement du Lycée de BOCOZELLE	FE	39056 JAP	50,000,000.00	T	AOON	Février 2024	Avril 2024	OUI	SAINT MARC (ARTIBONITE)	12 mois								30%				30%
04	Ameublement du Lycée de Bocozele	FE	39056 JAP	15,000,000.00	F	PRAL	Février 2024	Mars 2024	NON	SAINT MARC (ARTIBONITE)	6 mois						30%		30%			40%	
05	Achèvement de la construction du Lycée national de Vallières	FP	39056 GOH	14,400,000.00	T	DECO	Février 2024	Mars 2024	NON	VALLIERES (NORD-EST)	6 mois					30%			40%			30%	
06	Construction du Lycée René Théodore	TI	PIP	250,000,000.00	T	AOON	Février 2024	Juin 2024	OUI	OUANAM INTHE (NORD-EST)	18 mois									20%		30%	

<sup>1</sup> Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6<sup>e</sup> bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.



