

**PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
(PAPMP)
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2024 /2025**

NOM DE L'INSTITUTION : _____ Palais National _____

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE Fonds Mixte : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AORN, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NO N	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES												
												T1			T2			T3			T4			
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Jun	Jul	Août	Sept.	
01	Service de restauration du Conseil Présidentiel.	TF	320	80 000 000.00	S	GRGR	Janv.25	Fév. 25	Oui	P-AU- P	7 mois							25%		25%		25%		25%
02	Acquisition de véhicules blindés et non blindés en trois lots	TF	410	400 000 000.00	F	GRGR	Janv.25	Fév. 25	Oui	P-AU- P	3 mois							30%		70%				
03	Acquisition de fournitures et petits matériels de bureau	TF	300	9 800 000.00	F	DEPX	Fév. 25	Avril.25	NON	P-AU- P	4 mois									25%			75%	
04	Acquisition de matériels de bureau	TF	400	14 000 000.00	F	PRAL	Fév. 25	Avril.25	NON	P-AU- P	3 mois									30%		70%		
05	Acquisition d'insecticide et de produits divers	TF	311	6 000 000.00	F	DEPX	Fév. 25	Avril.25	Non	P-AU- P	1 mois									100%				
06	Acquisition et installation d'un système d'énergie solaire Photovoltaïque	TF	203	20 000 000.00	F	AOON	Fév. 25	Mai.25	Oui	P-AU- P	3 mois										30 %		70%	
07	Impression et reproduction de documents	TF	211	10 000 000.00	S	GRGR	Fev.25	Mars .25	Non	P-AU- P	6 mois							25%				25%		50%

