

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

| No. ³ | OBJET DU PROJET DE MARCHÉ | SOURCE DE FINANCEMENT <small>Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM</small> | CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET | MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1) | NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2) | MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3) | PÉRIODE DE LANCEMENT | PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ | CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON | LOCALISATION | DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS) | PROGRAMMATION DES DÉPENSES | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|--|-----------------------------------|---|----------------------|---|--|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|------|------|--------------|--------------|------|---------------|---------------|------|--------|------|-------|--|
| | | | | | | | | | | | | T1 | | | T2 | | | T3 | | | T4 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept. | |
| 03 | Projet de Peinture et de Réhabilitation du TPI/Parquet et de la Cour d'Appel du Cap Haïtien | TF | 256 | 11,730,000.00 | T | DECO | Janv. 2025 | Janv. 2025 | Non | Départ. : Nord | 2 mois | | | | 8.211.000,00 | 3.519.000,00 | | | | | | | | |
| 04 | Acquisition de véhicules pour les besoins du MJSP et les différents Parquets du Pays. | TF | 410 | 70,000,000.00 | F | AORN | Janv. 2025 | Avr. 2025 | Oui | Départ. : Ouest | 2 mois | | | | | | | 30.000.000,00 | 40.000.000,00 | | | | | |
| 05 | Achat de Fournitures et Petits Matériels de bureau | TF | 300 | 8,579,000.00 | F | DEPX | Déc. 2024 | Fév. 2025 | Non | Départ. : Ouest | 1 mois | | | | 8.579.000,00 | | | | | | | | | |

- (1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes
 (2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P
 (3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;
 Autres sigles possibles : Gré à gré⁴ : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ;
 Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ;
 Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ



(Signature)
Dr Patrick PELISSIER
 Ministre

³ Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.

⁴ Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

| N° | OBJET DU PROJET DE MARCHÉ | SOURCE DE FINANCEMENT <small>Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM</small> | CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET | MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1) | NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2) | MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3) | PÉRIODE DE LANCEMENT | PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ | CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON | LOCALISATION | DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS) | PROGRAMMATION DES DÉPENSES | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|-----------------------------------|---|----------------------|---|--|--------------------|---------------------------------------|----------------------------|------|------|---------------|------|------|-------|-----|------|--------|------|-------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | T1 | | | T2 | | | T3 | | | T4 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juill. | Août | Sept. | | |
| 06 | Achat de Mobiliers et de Matériels de Bureau | TF | 400 | 9,400,000.00 | F | DEPX | Déc. 2024 | Janv. 2025 | Non | Départ. : Ouest | 1 mois | | | | 9,400,000.00 | | | | | | | | | | |
| 07 | Achat de Matériels Informatiques | TF | 401 | 10,000,000.00 | F | DEPX | Déc. 2024 | Janv. 2025 | Non | Départ. : Ouest | 1 mois | | | | 10,000,000.00 | | | | | | | | | | |
| 08 | Achat de Mobiliers et Matériels Electroménagers | TF | 405 | 7,150,000.00 | F | DEPX | Déc. 2024 | Janv. 2025 | Non | Départ. : Ouest | 1 mois | | | | 7,150,000.00 | | | | | | | | | | |

- (1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes
 (2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P
 (3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;
 Autres sigles possibles : Gré à gré⁵ : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ;
 Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ;
 Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ




Dr Patrick PELISSIER
Ministre

⁵ Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.

⁶ Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.

