

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2024 /2025

NOM DE L'INSTITUTION : MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'ACTION CIVIQUE (MJSAC)

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

N.B : LE TABLEAU DOIT ETRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITE CHRONOLOGIQUE																									
No. ¹	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEME NT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Gourdes) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATIO N (AORN, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIO DE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABL E DE SIGNATU RE DU MARCHÉ	CONTR ÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NO N	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISI ON-NEL D'EXÉCUT ION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES													
												T1		T2		T3			T4						
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.		
01	Acquisition de quatre (4) véhicules.	TF	410	17.360.000.00	F	PRAL	05/2025	06/2025	NON	OUEST	3 MOIS												1 0 0 %		
02	Acquisition de Matériels Sportifs	TI	1315-1-12-51- 59	25.000.000.00	F	AORN	05/2025	06/2025	OUI	10 DPT	2 MOIS												1 0 0 %		
03	Recrutement d'une Firme ou d'un Consultant pour la réalisation de l'Etude sur la Jeunesse et la Violence Armée en HAÏTI.	TI	1315-1-12-51- 57	8.500.000.00	P	DPAN	05/2025	06/2025	NON	10 DPT	3 MOIS												3 0 0 %	5 0 0 %	2 0 0 %
04	Acquisition de Matériels de Communication.	TI	1315-1-12-50- 22	8.000.000.00	F	DEPX	05/2025	06/2025	NON	10 DPT	2 MOIS												1 0 0 %		

¹ Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numero de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caracteres alphanumeriques constitutifs du code de chaque marche. Le numero est provisoire dans le PPAPM et definitif

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public Invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Gourdes) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AORN, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NO N	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISTI ON-NEL D'EXÉCUT ION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1	T2	T3	T4								
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
05	Recrutement d'une Firme pour la Réhabilitation du Parc Saint-Victor du Cap-Haitien.	TI	1315-1-12-51-58	111 693.380.00	T	AORN	05/2025	06/2025	OUI	NORD	3 MOIS										30%	40%	30%
06	Recrutement d'une Firme pour la Réhabilitation des locaux MISAC à Route de Frère.	TI	1315-1-12-50-21	15.000.000.00	T	DECO	06/2025	07/2025	NON	NORD	2 MOIS											30%	70%
07	Recrutement d'une firme pour le développement d'applications personnalisées pour le MISAC	TI	1315-1-12-50-13	11.586.958.34	P	PRAL	05/2025	07/2025	NON	QUEST	2 MOIS											100%	
08	Acquisition d'Habillement, de chaussure et d'accessoires de travail.	TI	1315-1-12-51-59	10.000.000.00	F	DEPN	06/2025	07/2025	NON	10 DEPT	2 MOIS											100%	


Niola Lynn Sarah DEVALIS OCTAVIUS
Ministre