

**PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
(PAPMP)
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2024 /2025**

NOM DE L'INSTITUTION : Office d'Assurance Accidents du Travail, Maladie et Maternité (OFATMA)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMEN T Trésor public Invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIOD E DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABL E DE SIGNATU RE DU MARCHÉ	CONT RÔLE A PRIOR I DE LA CNMP : OUI/N ON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISION- NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
01	Acquisition de mobiliers et matériels médicaux, chirurgicaux et paramédicaux	FP	404	125,000,000.00	F	AOON	Juillet 2025	Septem bre 2025	OUI	Ouest	2 mois																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

(1) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations Intellectuelles : P

(2) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPO ;

Autres sigles possibles : Gré à gré¹ : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODE ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'Intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'Intérêt : DPNA ; Demande de Prix : DEPX ; Demande de Cotations : DECO. Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ



G-Y.

**PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
(PAPMP)
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2024 /2025**

NOM DE L'INSTITUTION : Office d'Assurance Accidents du Travail, Maladie et Maternité (OFATMA)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT T Trésor public Invest : TI Trésor public fonction : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONT RÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/N ON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												Oct	Nov	Déc	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
05	Acquisition de matériels, informatique (Ordinateurs et imprimantes) et télématiques	FP	401	19,000,000.00	F	PRAL	Juillet 2025	Septembre 2025	NON	Ouest	2mois											40%	60%
06	Acquisition de matériel mécanographique (génératrices)	FP	401	42,000,000.00	F	AOON	Juillet 2025	Septembre 2025	OUI	Ouest	2 mois												30%
07	Acquisition véhicule pour le bureau central	FP	410	105,000,000.00	F	AORN	Juillet 2025	Septembre 2025	OUI	Ouest	2 mois											70%	30%
08	Acquisition de matériel et outillage technique électrique et mécanique	FP	406	19,000,000.00	F	PRAL	Juillet 2025	Aout 2025	NON	Ouest	1 mois											60%	40%

(1) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P

(2) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;

Autres sigles possibles : Gré à gré : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODE ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ




Handwritten signature/initials.

**PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
(PAPMP)
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2024 /2025**

NOM DE L'INSTITUTION : Office d'Assurance Accidents du Travail, Maladie et Maternité (OFATMA)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVU ON-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.
09	Acquisition de mobilier et matériel sanitaire	FP	403	220,000,000.00	F	AON	Juillet 2025	Septembre 2025	OUI	Ouest	2 mois												40%
10	Etudes sur le temps de traitement des dossiers de réclamations médicales à l'OFATMA	FP	290	14,000,000.00	P	GRGR	Juillet 2025	Septembre 2025	NON	Ouest	2 mois											60%	40%
11	Etude actuarielle et Statistique	FP	290	14,000,000.00	P	GRGR	Juillet 2025	Septembre 2025	NON	Ouest	2 mois												40%



Vikerson Garnier
Vikerson Garnier, Ing. Agr.
Directeur Général
OFATMA

(1) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P

(2) Appel d'offres ouvert national : AON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;

Autres sigles possibles : Gré à gré : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODE ; Appel d'Offres Ouvert International : AJOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel International à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ