

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
(PAPMP)
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2025-2026
1/10/2025

NOM DE L'INSTITUTION : Banque de la République d'Haïti

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds Externe : FE	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AODN, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION (4)	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DEPENSES											
												T1	T2	T3	T4								
												Oct.	Nov.	Dec.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
01	Recrutement d'une firme pour réaliser l'évaluation actuarielle du fonds de pension	FP	BRH00-2526-FP-GRGR-P-1/01/01	HTG 22.500.000	P	GRGR	oct./25	nov./25	Oui	SS	9 mois	HTG 4.500.000					HTG 6.750.000		HTG 6.750.000			HTG 4.500.000	
02	Installation de systèmes solaires (avenant)	FP	BRH00-2526-FP-GRGR-T-1/02/01	HTG 11.700.000	T	GRGR	oct./25	nov./25	Oui	SS	5 mois		HTG 2.340.000						HTG 4.860.000				
03	Acquisition de cinq (5) fourgons blindés pour assurer le transport de fonds et des employés	FP	BRH00-2526-FP-GRGR-F-1/03/01	HTG 75.000.000	F	GRGR	oct./25	déc./25	Oui	SS	6 mois											HTG 9.600.000	*
04	Renouvellement des licences pour la plateforme PRONAP	FP	BRH00-2526-FP-GRGR-S-0/04/01	HTG 140.000.000	S	GRGR	oct./25	déc./25	Oui	SS	42 mois				HTG 46.666,667								*
05	Recrutement d'une firme de consultation pour réaliser un diagnostic organisationnel et institutionnel	FP	BRH00-2526-FP-DPAI-P-1/10/01	HTG 50.000.000	P	DPAI	oct./25	mars/26	Oui	SS	3 mois							HTG 16.000.000					*
06	Recrutement d'une firme de consultation pour élaborer et planifier la mise en place d'une centrale des bilans	FP	BRH00-2526-FP-DPAI-P-1/06/01	HTG 100.000.000	P	DPAI	oct./25	avr./26	Oui	SS	3 mois								20.000.000			HTG 15.000.000	
																						80.000.000	

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (PAPMP)

Tableau des projets de l'Etat de la République d'Haïti																		
N°	Description du projet	Type de projet	Réf. Projet	Type de financement	Montant (Gourdes)	Bénéficiaire	(P.A.P.H.)		Statut	Lieu	Durée (mois)	Budget (Gourdes)						
							Début	Fin				Montant initial	Montant actuel	Montant restant	Montant total			
07	Vérification des Etats Financiers 2025 à 2028 de la BRH	FP	BRH00-2526-FP-DPAI-P-1/07/01	HTG	34,500,000	P	DPAI	oct./25	avr./26	Oui	SS	36 mois						
08	Acquisition de matériels informatiques (ordinateurs, imprimantes, scanners...)	FP	BRH00-2526-FP-AOON-F-1/08/01	HTG	40 000,000	F	AOON	nov./25	janv./26	Oui	SS	2 mois			HTG 8,000,000		HTG 32,000,000	HTG 2,000,000
09	Rénovation bâtiment Juvénat I Etudes	FP	BRH00-2526-FP-DPAN-P-1/09/01	HTG	22,000,000	P	DPAN	nov./25	avr./26	Oui	Petion-ville (Juvenat)	5 mois					HTG 4,400,000	HTG 1 000,000
10	Acquisition de quatre (4) vehicules blindes	FP	BRH00-2526-FP-GRGR-F-1/10/01	HTG	98,000,000	F	GRGR	déc./25	févr./26	Oui	SS	3 mois			HTG 29,400,000		HTG 68,600,000	
11	Commande de billets de 50, 100, 500 et 1,000 gourdes (4 lots)	FP	BRH00-2526-FP-AORI-F-1/11/07	HTG	750,000,000	F	AORI	janv./26	mars/26	Oui	SS	6 mois			HTG 150,000,000			HTG 600,000,000
12	Acquisition de materiels pour la mise en place d'un Centre de données "TIER2 UPTIME INSTITUTE" au centre technologique de la BRH	FP	BRH00-2526-FP-GRGR-F-0/12/01	HTG	1,000 000,000	F	GRGR	janv./26	mars/26	Oui	CTB	9 mois				HTG 200 000,000		HTG 300,000,000
13	Mise en place d'un systeme de Backup dans un environnement Cloud	FP	BRH00-2526-FP-AORN-S-0/13/01	HTG	132,000,000	S	AORN	janv./26	mars/26	Oui	SS	3 mois				HTG 26,400,000		HTG 105,600,000
14	Rénovation bâtiment Juvénat II Travaux	FP	BRH00-2425-FP-PRAL-T-0/19/01	HTG	80,000,000	T	AOON	janv./26	mars/26	Oui	Petion-ville (Juvenat)	10 mois			HTG 16,000,000		HTG 24,000,000	
15	Remplacement des ascenseurs	FP	BRH00-2526-FP-AOON-F-1/15/01	HTG	30 000,000	F	AOON	janv./26	mars/26	Oui	SS	8 mois				HTG 6 000,000		HTG 9 000,000
16	Recrutement d'une firme specialisee pour realiser l'audit de certification ISO 27001	FP	BRH00-2526-FP-AORI-P-1/16/01	HTG	93,000,000	P	AORI	janv./26	juin/26	Oui	SS	6 mois						HTG 18,600,000

(PAPMP)

X.

(2) Services : (S), Fournitures : (F), Travaux : (T), Prestations intellectuelles : (P)

(2) Services : (S), Fournitures : (F), Travaux : (T), Prestations intellectuelles : (P)

(3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN, Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ

Autres sigles possibles : Gré à gré? : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODE ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ;

Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI

Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de Prix : DPX ; Demande de Cotations : DECO ; Procédures allégées pour tout type de marché

PRAI., Appel national à préqualification ANPO, Appel international à préqualification : AIPO

(4) Localisation: SS: Siege Social; C-H: succursale du Cap-Haïtien; Les Cayes: Annexe des Cayes; CTB: Centre Technologique de Boutilliers; D60: Annexe de Delmas 60; BIC: Bureau d'Information sur le Crédit.

* Certains paiements seront effectués au cours du prochain exercice fiscal.

[1] Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se rapportent pour indiquer l'ordre de présentation chronologique des projets de recherches de l'auteur contractante. Le numéro de chaque projet sera purgé du

Ex. bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PP AFM et définitif dans le PAPMP.

[2] Les conditions régissant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.