

**PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
(PAPMP)**
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2025 /2026

NOM DE L'INSTITUTION : MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL (MAST)

Version du : Décembre 2025

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

N.B : LE TABLEAU DOIT ETRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITE CHRONOLOGIQUE																									
No.1	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Tresor public invest. : TI Tresor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGETAIRE OU REFERENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Gourdes)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXECUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES													
												T1			T2			T3			T4				
												Oct	Nov	Déc	Janv	Fev	Mars	Avril	Mai	Jun	Juill	Août	Sept		
A- MARCHÉ DE FOURNITURES																									
01 *	Acquisitions de jouets pour enfants à l'occasion des fêtes de fin d'années 2025	TF	390	100,000,000	F	GRGR	Déc. 2025	Jan. 2026	OUI																
	Lot 1. Acquisition d'un premier lot de jouets pour enfants	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-	OUEST	1				50 %	50 %									
	Lot 2. Acquisition d'un second lot de jouets pour enfants	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-	OUEST	1				50 %	50 %								
02 *	Acquisitions d'un lot de matériels informatiques et accessoires pour les Directions Départementales du MAST.	TI	1312-1-12-53-26	8, 000,000	F	GRGR	Déc. 2025	Jan. 2026	NON	10 départements	5					40 %			30 %		30 %				
03 *	Acquisitions d'un lot d'équipements d'énergie solaire et installations au profit des Directions départementales	TI	1312-1-12-53-26	10, 000,000	F	GRGR	Déc. 2025	Jan. 2026	NON	10 départements	5					40 %			30 %		30 %				

¹ Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.

rf

04 *	Acquisition de véhicules dans le cadre du PUMARSG.	TI	1312-1-12-53-26	24,000,000	F	GRGR	Déc. 2025	Mars 2026	OUI	Port-au-Prince										
	Lot1. Acquisition d'un lot de deux véhicules tout terrain pour l'UEP.			17,000,000							2							100%		
	Lot 2. Acquisition d'un véhicule pour les besoins du centre d'accueil de Carrefour.			7,000,000							2							100%		
05 *	Acquisition de kits pédagogiques au profit des jeunes dans le cadre du projet d'insertion professionnelle	TI	1312-1-12-53-26	28,000,000	F	GRGR	Déc. 2025	Jan. 2026	OUI	Port-au-Prince	5					40%		30%	30%	
06	Acquisitions de matériels de Bureaux.	TI		48,948,289	F	AOON	Déc. 2025	Fév. 2026	OUI											
	Lot 1. Acquisitions de matériels de bureau pour les Directions Départementales du MAST		1312-1-12-53-27	8. 500.000		-	-	-	-	Les dix départements	5					40%		30%	30%	
	Lot 2. Acquisitions de matériels de bureau et d'équipements pour l'ONART et son magasin artisanal		1312-1-12-53-27	10. 000.000		-	-	-	-	Port-au-Prince	5					40%		30%	30%	
	Lot 3. Acquisitions de matériels de bureaux acquisition de matériels et équipements pour le centre d'hébergement transitoire des migrants à Mirebalais (ONM).		1312-2-15-50-18-	30. 448.289		-	-	-	-	Port-au-Prince	5					40%		30%	30%	
07	Acquisitions de fournitures de bureaux pour le Bureau Central	TF	300	15,000,000	F	PRAL	Jan/ 2026	Fév. 2026	NON	Ouest	5					40%		30%	30%	
08	Acquisitions d'une Génératrice de 200 Kwatts pour le Bureau Central	TF	406	8,500,000	F	DEPX	Jan. 2026	Fév. 2026	NON	Ouest	3					40%		30%	30%	
09	Acquisitions de Produits Nettoyage			23,500,000	-	AOON	Jan. 2026	Mars 2026	OUI											
	Lot 1. Acquisitions de Produits de nettoyage pour le bureau central	TF	307	9,000,000	F	-	-	-	-	Ouest	3							40%	30%	30%

ef

	Lot 2. Acquisitions de Produits Sanitaire	TF	302	6.000.000	F	-	-	-	-	Ouest	3							40%	30%	30%				
	Lot 3. Acquisition des articles de toilette en faveur des enfants dans la maison de rééducation du Sud	TI	1312-2-15-50-17-	8.500.000.	F	-	-	-	-	Port-au-Prince	5								40%	30%	30%			
10	Acquisitions d'Encres Toners	TF	300	9,000,000	F	GRGR	Jan. 2026	Fév. 2026	NON	Ouest	3							40%	30%	30%				
11	Acquisitions de produits Alimentaires	TF	320	10,000,000	F	DEPX	Jan. 2026	Fév. 2026	NON	Ouest	3							40%	30%	30%				
12	Acquisitions de kits d'énergies solaire et d'autres produits consommables dans le cadre du projet Handi solaire du BSEIPH	TI	1312-1-12-53-35	30, 500,000	F	AOON	Jan. 2026	Mars 2026	OUI	6 départements	5							40%	30%	30%				
13	Acquisition de Véhicules			44,820,000		AORN	Jan. 2026	Mars 2026	OUI	Port-au-Prince	-													
	Lot1. Acquisition de trois (3) véhicules tout terrain pour le bureau central.	TF	410	16, 320.000	F	-	-	-	-	-	3									100%				
	Lot2. Acquisition d'un véhicule tout terrain dans le cadre du projet de restructuration des structures de l'administration centrale et départementale du MAST.	TI	1312-1-12-50-16	8.000.000	F	-	-	-	-	-	3									100%				
	Lot3. Acquisitions d'un véhicule pour le Comité National de Lutte contre la Traite des Personnes (CNLTP)	TI	1312-1-12-50-16	9.000.000	F	-	-	-	-	-	3									100%				
	Lot4. Acquisition d'un mini bus dans le cadre du projet d'assistance aux migrants de l'ONM.	TI	1312-1-12-50-14	11. 500.000	F	-	-	-	-	-	3									100%				
14	Acquisitions de motocyclettes pour les directions départementales du MAST.	TI	1312-1-12-51-17-	10,000,000	F	DEPX	Jan. 2026	Fév. 2026	NON	Port-au-Prince	2									100%				

AF

15	Acquisitions de kits Alimentaires	TI		50,000,000	F	AOON	Fév. 2026	Avr. 2026	Oui	National										
	Lot 1.-Achat des kits alimentaires dans le cadre du programme d'assistance aux migrants de l'ONM.		1312-2-15-50-17-	30. 000.000							6						40%	30%		30%
	Lot 2.-Acquisition des kits alimentaires dans le cadre du Projet d'Accompagnement Social et Protection des Foyers en Difficulté (Protection sociale de 100 000 familles)		1312-1-12-53-36	20. 000.000							3						40%	30%	30%	
16	Acquisition de denrées alimentaires pour la prise en charge des enfants dans la maison de rééducation du Sud	TI	1312-1-12-51-17-	7,000,000	F	DEPX	Fév. 2026	Mars 2026	NON	Sud	5						40%	30%		30%
B- MARCHÉ DE SERVICES ET DE PRESTATION INTELLECTUELLES																				
17 *	Recrutement d'une firme chargée de faire la vulgarisation et la promotion des activités du PUMARSGV	TI	1312-1-12-53-26	14, 000,000	S	GRGR	Déc. 2025	Jan. 2026	Non	Port-au-Prince	7						30%	20%	20%	20%
18 *	Recrutement d'une firme pour la réalisation des enquêtes de mise à jour du SIMAST dans les communes de Baie de henne, Bombardopolis et Mole Saint Nicolas dans le département du Nord-ouest.	TI	1312-1-12-53-26	57, 275,550	P	GRGR	Déc. 2025	Jan. 2026	Oui	Port-au-Prince	5						40%	30%	30%	
19 *	Recrutement d'une firme pour le développement des outils de suivi-évaluation et la réalisation de formations.	TI	1312-1-12-53-26	10, 000,000	P	GRGR	Déc. 2025	Jan. 2026	Non	Port-au-Prince	3						40%	30%	30%	
20	Transfert monétaire au profit des bénéficiaires dans le cadre du Projet d'Accompagnement Social et Protection des Foyers en Difficulté (Protection sociale de 100 000 familles)	TI	1312-1-12-53-36	110,000,000	S	GRGR	Déc. 2025	Mars 2026	Jan. 2026	Port-au-Prince	5						40%	30%	30%	

cf

21	Recrutement de firme pour création de site web et de base de données	TI		14,975,000	P	PRAL	Jan. 2026	Fév. 2026	Non	Port-au-Prince										
	Lot 1. Création et mise à jour de site web au profit de l'ONART		1312-1-12-53-27	7,975,000		-	-	-	-	-	5						40%	30%	30%	
	Lot 2. Recrutement d'une firme pour la création d'une base de données avec interface virtuelles de saisie		1312-1-12-50-16	7,000,000	-	-	-	-	-	-	5						40%	30%	30%	
22	Recrutement d'une firme pour la réalisation d'une étude d'analyse des structures administratives du MAST.	TI	1312-1-12-50-16	8,000,000	P	DEPS	Jan. 2026	Fév. 2026	Non	Port-au-Prince	3						40%	30%	30%	
23	Recrutement d'une firme pour la réalisation de l'études de construction du centre d'hébergement transitoire des migrants à Mirebalais.	TI	1312-2-15-50-18-	10,656,901.15	P	DEPS	Jan. 2026	Fév. 2026	Non	Port-au-Prince	2						40%	60%		

C- MARCHÉ DE TRAVAUX

24	Recrutement de firmes pour la réalisation des travaux de construction et de réaménagement.			235,000,000	T	AOON	Fév. 2026	Avr. 2026	Oui	Ouest										
	Lot 1.- Réaménagement partiel du bureau central du ministère des Affaires Sociales et du Travail (MAST).	TF	256	10,000,000		-	-	-	-	-	7							30%		40%
	Lot 2.- Réalisation des travaux de réaménagement et d'agrandissement du bâtiment logeant le bureau central du MAST	TI	1312-1-12-50-15	225,000,000		-	-	-	-	-	36							30%		20%
25	Travaux de construction du centre d'hébergement transitoire des migrants à Mirebalais dans le cadre du projet de l'ONM.	TI	1312-2-15-50-18-	86,777,623	T	AOON	Avr. 2026	Juin 2026	Oui	Ouest	7								30%	20%

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes

(2) Services : S. Fournitures : F. Travaux : T. Prestations intellectuelles : P

(3) Appel d'offres ouvert national : AOON : Appel d'offres restreint national : AORN : Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ :

68

Autres sigles possibles : Gré à gré² : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; DEPS : Demande de propositions pour services : DEPI ; Demande de propositions pour prestations intellectuelles ; Demande de Prix : DEPX. Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL. Appel national à préqualification : ANPQ. Appel international à préqualification : AIPQ

NB : Les Marchés qui sont identifiés par les astérisques ,ce sont des marchés qui ont l'autorisation de la CNMP dans une lettre qu'elle avait adressée au Ministère des Affaires Sociales et du Travail le 11 Février 2025 pour recourir à la procédure de gré à gré pour l'exercice 2024-2025 et pour cette exercice soit 2025-2026 ,Elle a décidé d'accorder une autre fois l'autorisation au Ministère des Affaires Sociales et du Travail l'autorisation de recourir à cette même procédure dans une autre lettre datant le 28 Novembre 2025



² Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-I de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.