



PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

(PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

EXERCICE FISCAL 2025 /2026

NOM DE L'INSTITUTION : UNITÉ DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ET DE BATIMENTS PUBLICS (UCLBP)

Version du : 15 décembre 2025

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT <small>TTrésor public Invest : TI Trésor public fonction : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM</small>	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Prédser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AORN, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI-SATION	DÉLAI PRÉVISION- NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
01	Projet de bétonnage routier, de construction et de réhabilitation des infrastructures publiques dans la commune de La Victoire, divisé en quatre lots.	TI	1111-1-12-50-14	150, 501, 100.00 HTG	T	AORN	Décembre 2025	Janvier 2026	OUI	Commune de La victoire						30%		40%			25%		
	Lot 1 : Bétonnage partiel du centre-ville (580 m)	TI	-----	31, 201,100.00 HTG	T	-----	-----	-----	-----	-----	5 mois												
	Lot 2 : Construction du Complexe Administratif Communal	TI	-----	63, 500,000.00 HTG	T	-----	-----	-----	-----	-----	6 mois												
	Lot 3 : Construction d'un Marché public	TI	-----	41, 200, 000.00 HTG	T	-----	-----	-----	-----	-----	6 mois												
	Lot 4 : Réhabilitation de la Place Publique	TI	-----	14, 600, 000.00 HTG	T	-----	-----	-----	-----	-----	4 mois												
02	Acquisition de véhicules tout-terrain Lot 1 : 4 véhicules fermés Lot 2 : 2 Pick-up double cabine	TF	280	40, 000, 000.00 HTG	F	AORN	Décembre 2025	Janvier 2026	OUI	Pétion-ville	15 jours					100%							
03	Projet de Construction de la Mairie de Petit-Goâve	TI	111269527	370, 000,000.00 HTG	T	GRGR	Décembre 2025	Décembre 2025	OUI	Petit-Goâve	12 mois					30%				40%			25%
04	Construction du Palais des Finances	FE	4602	8, 943,235.87 USD	T	GRGR	Décembre 2025	Décembre 2025	OUI	Port-au-Prince	12 mois				20%			45%			30%		
05	Projet de Réhabilitation/construction des commissariats et sous-commissariats dans la Grand 'Anse, le Sud, les Nippes et le Sud-Est du pays	TI	111269527	152, 100,000.00 HTG	T	GRGR	Janvier 2026	Mars 2026	OUI	Grand-Anse Sud Nippes Sud-Est	12 mois							30%					45%

Cd

