



PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
(PAPMP)
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2025 /2026



NOM DE L'INSTITUTION : POLICE NATIONALE D'HAÏTI (PNH)

Date de la version : 13 février 2026

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No. 1	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATIO N (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔL E A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISION- NEL D'EXÉCUTIO N (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1		T2		T3		T4					
												Oct.	Nov	Déc	Janv	Fév.	Mar	Avri	Mai	Jun	Juill	Aoû	sept
01	RESTAURATION DES POLICIERS DES UNITÉS SPECIALISEES ET LES ASPIRANTS DE L'ÉCOLE NATIONALE DE POLICE (ENP)	TF	1211-2-16-14- 320	3, 718, 455, 600.00	S	AOON	Septembre 2025	Novembre 2025	Oui	OUEST	11 Mois		9 0 9 %	9 0 9 %	9 0 9 %	9 0 9 %	9 0 9 %	9 0 9 %	9 0 9 %	9 0 9 %	9 0 9 %	9 0 9 %	
02	ACQUISITION DE PRODUITS ALIMENTAIRES AU PROFIT DES DETENUS GARDÉS PAR LA DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE (DAP)	TF	1211-2-16-17- 320	653, 000, 000.00	F	AOON	Septembre 2025	Novembre 2025	Oui	Territoire National	11 Mois		9 0 9 %	9 0 9 %	9 0 9 %	9 0 9 %	9 0 9 %	9 0 9 %	9 0 9 %	9 0 9 %	9 0 9 %	9 0 9 %	
03	ACQUISITION DE MATERIELS D'INFOMATIQUE AU PROFIT DE LA PNH	TI	1211-2-16-51- 22	250, 000, 000.00	F	AORN	Septembre 2025	Décembre 2025	Oui	Territoire National	10 Mois			1 0 %	1 0 %	1 0 %	1 0 %	1 0 %	1 0 %	1 0 %	1 0 %	1 0 %	
04	ACHAT DE COMBUSTIBLE AU PROFIT DE LA DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE (DAP)	TF	1211-2-16-14- 313	36, 000,000.00	F	AORN	Janvier 2026	Mars 2026	Oui	Territoire National	7 Mois						1 4 2 8 %	1 4 2 8 %	1 4 2 8 %	1 4 2 8 %	1 4 2 8 %	1 4 2 8 %	
05	ACHAT DE CARBURANTS ET LUBRIFIANTS POUR LA PNH	TF	1211-2-16-17- 312	870, 000, 000.00	F	AORN	Janvier 2026	Mars 2026	Oui	Territoire National	7 Mois						1 4 2 8 %	1 4 2 8 %	1 4 2 8 %	1 4 2 8 %	1 4 2 8 %	1 4 2 8 %	
06	ACQUISITION DE PNEUS, BATTERIES ET PIÈCES DE RECHANGE POUR MATERIELS DE TRANSPORT	TF	1211-2-16-14- 304 1211-2-16-17- 304	20, 000,000.00	F	AORN	Février 2026	Avril 2026	Oui	Territoire National	6 Mois						1 6 6 %	1 6 6 %	1 6 6 %	1 6 6 %	1 6 6 %	1 6 6 %	
07	SELECTION D'UN PRESTATATAIRE DE SERVICE DE TELEPHONIE MOBILE ET SERVICE D'INTERNET	TF	1211-2-16-14- 200	40, 000, 000.00	S	GRGR	Février 2026	Avril 2026	Oui	Territoire National	6 Mois						1 6 6 %	1 6 6 %	1 6 6 %	1 6 6 %	1 6 6 %	1 6 6 %	

¹ Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public investi. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAI RE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE- MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔ LE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI- SATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1		T2		T3		T4					
												Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juill	Août	Sept
08	PRESTATION DE SERVICES SANITAIRES DANS LES PRISONS CIVILES ET CERTAINS LOCAUX DE POLICE	TF	1211-2-16-17-290 1211-2-16-14-290	30, 000, 000.00	S	AORN	Février 2026	Avril 2026	Oui	Territoire National	6 Mois							1 6 . 6 6 %	1 6 . 6 6 %	1 6 . 6 6 %	1 6 . 6 6 %	1 6 . 6 6 %	1 6 . 6 6 %
09	ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DE LA PNH	TF	1211-2-16-14-300	30, 000, 000.00	F	AORN	Mars 2026	Mai 2026	Oui	Territoire National	5 Mois							2 0 %	2 0 %	2 0 %	2 0 %	2 0 %	2 0 %
10	REHABILITATION ET CONSTRUCTION DE PRISONS ET COMMISSARIATS DANS CERTAINES RÉGIONS DU PAYS	TI	1211-2-16-51-28	1, 500, 000, 000.00	T	AON	Mars 2026	Mai 2026	Oui	Territoire National	5 Mois							2 0 %	2 0 %	2 0 %	2 0 %	2 0 %	2 0 %
11	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DE BUREAU AU PROFIT DE LA PNH	TI	1211-2-16-51-15	200, 000, 000.00	F	AORN	Avril 2026	Juin 2026	Oui	Territoire National	4 Mois							2 5 %	2 5 %	2 5 %	2 5 %	2 5 %	2 5 %
12	ACQUISITION DE LITS ET DE MATELAS AU PROFIT DES UNITÉS SPECIALISÉES ET LES ASPIRANTS DE L'ÉCOLE NATIONALE DE POLICE (ENP).	TF	1211-2-16-51-23	20, 000, 000.00	F	AORN	Avril 2026	Juin 2026	Oui	Territoire National	4 Mois							2 5 %	2 5 %	2 5 %	2 5 %	2 5 %	2 5 %
13	RENFORCEMENT DE CAPACITÉ DE LA DAP : ACQUISITION DE FOURGONS POUR LE TRANSPORT DE PRISONNIERS ET DE CAMIONS POUR LE TRANSPORT DES PRODUITS ALIMENTAIRES AU PROFIT DES PRISONNIERS	TI	1211-2-16-51-19	200, 000,000.00	F	AORI	Avril 2026	Juin 2026	Oui	OUEST	4 Mois							2 5 %	2 5 %	2 5 %	2 5 %	2 5 %	2 5 %
14	RENFORCEMENT DE LA PNH/ SOINS MEDICAUX AUX FONCTIONNAIRES DE LA PNH VICTIMES DE TRAUMATISMES GRAVES)	TI	1211-2-16-51-21	300, 000,000.00	S	GRGR	Mai 2026	Juillet 2026	Oui	OUEST	3 Mois								3 3 . 3 3 %	3 3 . 3 3 %	3 3 . 3 3 %	3 3 . 3 3 %	3 3 . 3 3 %
15	APPUI A LA PNH : RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE LA POLICE NATIONALE D'HAÏTI (PNH) /ACQUISITION DE MATÉRIELS DE POLICE ET DE DEFENSE)	TI	1211-2-16-51-11	4, 105, 000,000.00	F	AORN	Mai 2026	Juillet 2026	Oui	OUEST	3 Mois								3 3 . 3 3 %	3 3 . 3 3 %	3 3 . 3 3 %	3 3 . 3 3 %	3 3 . 3 3 %
16	ACQUISITION D'EAU POTABLE AU PROFIT DE CERTAINS LOCAUX DE LA PNH	TF	1211-2-16-14-320	10, 000, 000.00	F	DEPX	Juin 2026	Août 2026	Non	OUEST	2 Mois										5 0 %	5 0 %	0 %

- (1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes
- (2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P
- (3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;
Autres sigles possibles : Gré à gré² : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; DEPS : Demande de propositions pour services ; DEPI : Demande de propositions pour prestations intellectuelles ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

André Jonas Vladimir PARAISSON
Directeur Général a.i.



² Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public