



OFFICE NATIONAL D'ASSURANCE-VIEILLESSE(ONA)

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

(PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2025 /2026

NOM DE L'INSTITUTION : Office National d'Assurance-Vieillesse (ONA) Version du : 29 mai 2026

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No. ¹	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public Invest. : T1 Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NO N	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
01	Police d'Assurance collective de santé pour les employés et les pensionnés de l'ONA	FP	1700	207, 000,000	S	GRGR	Octobre 2025	Novembre 2025	Oui	PauP	10 mois			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
02	Acquisition de fournitures de bureau	FP	300	125, 000,000	F	AOON	Mars 2026	Mai 2026	Oui	PauP	4 mois									3	2	2	3
														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes

(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P

(3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;

Autres sigles possibles : Gré à gré² : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; DEPS : Demande de propositions pour services ; DEPI : Demande de propositions pour prestations intellectuelles ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

¹ Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.

² Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NO N	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES													
												T1			T2			T3			T4				
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.		
03	Acquisition de matériels informatiques et bureautiques	FP	4010	79, 000,000	F	AOON	Mars 2026	Mai 2026	Oui	PauP	3 mois											50%	50%		
04	Erection de deux (2) hangars à Delmas 75 et Pétion-ville pour relocaliser les directions de sécurité sociale (DSS), du Portefeuille et de gestion des pensionnés de l'ONA, répartis en deux (2) lots	FP	4662	60, 000,000	T	PRAL	Mai 2026	Juillet 2026	Non	PauP	2 mois											30%	40%	30%	
05	Acquisition et installation de matériels solaire photovoltaïques	FP	4604	63, 567,000	F	AOON	Mai 2026	Juillet 2026	Oui	PauP	3 mois											30%	40%		
06	Impression et Production des calendriers de l'ONA	FP	211	17, 920,000	F	GRGR	Novembre 2025	Décembre 2025	Non	PauP	2 mois			50%	50%										
07	Promotion et Publicité	FP	210	20, 000,000	S	GRGR	Mai 2026	Juin 2026	Oui	PauP	4 mois											25%	25%	25%	25%
08	Achèvement des constructions de bâtiments administratifs de l'ONA aux Gonaïves et Ouanaminthe	FP	4602	202, 000,000	T	AORN	Juin 2026	Juillet 2026	Oui	Gonaïves / Ouanaminthe	5 mois											30%	20%		
09	Acquisition d'équipements et de mobilier de bureau	FP	4000	40, 000,000	F	AOON	Mars 2026	Mai 2026	Oui	PauP	4 mois											30%	70%		
10	Projet de Concession d'ouvrage de service public (construction de pompe à essence dans les 10 départements du pays, (mise à disposition de terrains))	FP	4300	324,787,674	T	GRGR	Mai 2026	Juillet 2026	Oui	National	8 mois											12.5%	12.5%	12.5%	

Signature de la Personne responsable du marché :

Jumel



PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT <small>Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM</small>	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NOU	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES												
												T1			T2			T3			T4			
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août.	Sept.	
11	Acquisition de matériels roulants (véhicules/motos)	FP	4100	60, 000,000	F	AORN	Mai 2026	Juin 2026	Oui	PauP	3 mois											30%	70%	
12	Contrat d'études et de consultations	FP	2900	25, 000,000	P	GRGR	Mai 2026	Juin 2026	Oui	PauP	3 mois											30%	40%	30%
13	Service téléphonique pour les employés de l'ONA	FP	200	32, 000,000	S	GRGR	Décembre 2025	Janvier 2026	Oui	National	9 mois				11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%
14	Service d'internet pour les bureaux de l'ONA	FP	200	15, 000,000	S	GRGR	Décembre 2025	Janvier 2026	NON	National	8 mois					12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	12%	
15	Acquisition de plats chauds au profit des agents de sécurité et certains employés de l'ONA	FP	320	15, 000, 000	F	DEPX	Janvier 2026	Mars 2026	Oui	PauP	6 mois						16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	
16	Réaménagement de bâtiments Administratifs.	FP	4601	134, 000,000	T	AONN	Mai 2026	Juillet 2026	Oui	National	2 mois											30%	70%	

Signature de la Personne responsable du marché :

