



PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
(PAPMP)
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)
EXERCICE FISCAL 2026 /2027



NOM DE L'INSTITUTION : BUREAU DE MONETISATION DES PROGRAMMES D'AIDE AU DEVELOPPEMENT (BMPAD)

Date de la version: 12 octobre 2026

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No. ¹	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔ LE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI-SATION	DÉLA I PRÉVI SION- NEL D'EXÉC UTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1		T2			T3		T4				
												Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avri	Mai	Juin	Juill	Aoû	Sep
01	Sécurisation des bâtiments administratifs du BMPAD	FP	30200 GOH	28, 000,000.00	S	AOON	Octobre 2026	Décembre 2026	OUI	PORT-AU-PRINCE (OUEST)	10 mois				10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
02	Acquisition de quatre (4) véhicules pour le BMPAD	FE	39054 JAP	39, 200,000.00	F	AORN	Novembre 2026	Janvier 2027	OUI	PORT-AU-PRINCE (OUEST)	1 mois						100%						
03	Acquisition et Installation d'un système photovoltaïque pour le BMPAD	FP	30200 GOH	35, 000,000.00	F	AOON	Décembre 2026	Février 2027	OUI	PORT-AU-PRINCE (OUEST)	3 mois							40%	60%				
04	Acquisition de quatre-vingt (80) ordinateurs de bureau complet et un serveur pour le BMPAD	FP	30200 GOH	34, 750,000.00	F	AOON	Janvier 2027	Mars 2027	OUI	PORT-AU-PRINCE (OUEST)	2 mois								60%	40%			
05	Etudes architecturales et techniques pour la reconstruction de l'Ecole Normale Supérieure	FE	39054 JAP	19, 000,000.00	P	PRAL	Janvier 2027	Mars 2027	NON	PORT-AU-PRINCE (OUEST)	2 mois								30%	70%			
06	Achèvement de deux(2) Lycées - Lycée du cent cinquantaire - Lycée de Bocozele	FE	39054 JAP	217, 500,000.00	T	AOON	Février 2027	Mai 2027	OUI	PORT-AU-PRINCE (OUEST) / SAINT MARC (ARTIBONITE)	9 mois/ 3 mois										30%	40%	30%
07	Recrutement d'une firme de supervision pour la reconstruction de l'Ecole Normale Supérieure	FE	39056 JAP	24, 600,000.00	P	DPNA	Mai 2027	Août 2027	OUI	PORT-AU-PRINCE (OUEST)	14 mois												30%

¹ Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6^e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.

No. ¹	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔ LE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI-SATION	DÉLA I PRÉVI SION- NEL D'EXÉC UTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
08	Reconstruction Ecole Normale Supérieure	FE	39056 JAP	300.000.000.00	T	AOON	Mai 2027	Août 2027	OUI	PORT-AU- PRINCE (OUEST)	12 mois												20%
09	Acquisition de mobiliers pour l'ameublement de trois (3) Lycées répartie en trois (3) lots: Lot 1: Acquisition de mobiliers pour l'ameublement du Lycée Marie Jeanne Lot 2: Acquisition de mobiliers pour l'ameublement du Lycée de Bocozele Lot 3: Acquisition de mobiliers pour l'ameublement du Lycée du cent cinquantenaire	FE	39056 JAP	60.000.000.00	F	AOON	Juin 2027	Août 2027	OUI	PORT-AU- PRINCE (OUEST) / SAINT MARC (ARTIBONITE)	5 mois												30%

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes

(2) Services : S. Fournitures : F. Travaux : T. Prestations intellectuelles : P

(3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;

Autres sigles possibles : Gré à gré : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODE ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; DEPS : Demande de propositions pour services ; DEPI : Demande de propositions pour prestations intellectuelles ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL. Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ, PIP : Plan d'Investissement Public. JAP : Fond Japon. GOH : Fond BMPAD

Préparé par :

Cantave INNOCENT, Coordonnateur CSMP

Approuvé par :

Me. Stevenson Jacques THIMOLEON, Directeur Général

Date : **13 OCT. 2026**